

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年01月07日

計画の名称	皆野町と長瀬町の施設の長寿命化														
計画の期間	令和07年度 ～ 令和11年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	皆野・長瀬下水道組合(普通会計分)														
計画の目標	改築更新、地震対策を進め防災に強い下水道を目指す。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		820	A	820	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7	R9	R11
1	処理場における下水道ストックマネジメント計画に伴う設備更新率を0%(R7)から100%（R11）に増加させる。			
	処理場における下水道ストックマネジメント計画に伴う設備更新率	0%	50%	100%
	ストックマネジメント計画に伴う設備更新済みの資産数／ストックマネジメント計画に伴う設備更新予定資産数 施設数 16施設			
2	ポンプ場における下水道ストックマネジメント計画に伴う設備更新率を0%(R7)から100%（R11）に増加させる。			
	ポンプ場における下水道ストックマネジメント計画に伴う設備更新率	0%	50%	100%
	ストックマネジメント計画に伴う設備更新済みの資産数／ストックマネジメント計画に伴う設備更新予定資産数 施設数 8施設			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		R07R08R09R10R11																		
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																		
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	皆野・長 瀬下水道 組合(普 通会計分)	直接	皆野・長瀬 下水道組合	終末処 理場	改築	下水道ストックマネジメ ント計画	長瀬浄化センター 改築更新 工事	長瀬町	■	■	■	■	■	666		策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-002	下水道	一般	皆野・長 瀬下水道 組合(普 通会計分)	直接	皆野・長瀬 下水道組合	ポンプ 場	改築	下水道ストックマネジメ ント計画	ポンプ場、MP改築更新	長瀬町	■	■	■	■	■	59		策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-003	下水道	一般	皆野・長 瀬下水道 組合(普 通会計分)	直接	皆野・長瀬 下水道組合	ポンプ 場	改築	下水道ストックマネジメ ント計画	ポンプ場、MP改築更新	皆野町	■	■	■	■	■	95		策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																		
												小計						820		
											合計						820			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R7	R8	R9	R10	R11
配分額 (a)	12	20.89			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	12	20.89			
前年度からの繰越額 (d)	34.1	4.1			
支払済額 (e)	17.029				
翌年度繰越額 (f)	4.1				
内未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h=(g+h)/(c+d)) %	0				
未契約繰越率+不要率 (i=(g/h)/(c+d))	0				
未契約繰越率+不要率が10% を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 皆野町と長瀬町の施設の長寿命化

[illegible]



